

Tahap Tender Saat Ini [8499259] Pembangunan SMPN 3 Kota Jambi

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	23 April 2024 20:00	29 April 2024 11:59	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pemilihan	23 April 2024 20:00	29 April 2024 11:59	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	26 April 2024 08:00	26 April 2024 08:59	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	26 April 2024 11:00	29 April 2024 11:59	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	29 April 2024 12:00	3 Mei 2024 09:00	1 kali perubahan
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	29 April 2024 12:00	6 Mei 2024 14:30	1 kali perubahan
7	Pembuktian Kualifikasi	2 Mei 2024 08:00	6 Mei 2024 14:30	1 kali perubahan
8	Penetapan Pemenang	6 Mei 2024 14:31	6 Mei 2024 15:30	1 kali perubahan
9	Pengumuman Pemenang	6 Mei 2024 15:31	6 Mei 2024 16:00	1 kali perubahan
10	Masa Sanggah	7 Mei 2024 08:00	13 Mei 2024 08:00	1 kali perubahan
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	13 Mei 2024 08:01	16 Mei 2024 13:00	1 kali perubahan
12	Penandatanganan Kontrak	16 Mei 2024 13:01	6 Juni 2024 15:59	1 kali perubahan