

340

CEK LIST - PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS BARANG DAN JASA KONSTRUKSI

1	Surat Pengantar SPP-LS	Ada pada SKPD / Tidak ada *
2	Ringkasan SPP-LS	Ada pada SKPD / Tidak ada *
3	Rincian SPP-LS	Ada pada SKPD / Tidak ada *
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan SPP-LS	Ada pada SKPD / Tidak ada *
5	Surat Pernyataan Kelengkapan dan Keabsahan dokumen dari Lampiran SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran	Ada pada SKPD / Tidak ada *
6	Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen yang ditandatangani PPK dan diketahui PA/KPA	Ada pada SKPD / Tidak ada *
7	Ringkasan Kontrak	Ada pada SKPD / Tidak ada *
8	Surat Keterangan Pemotongan Pajak	Ada pada SKPD / Tidak ada *
9	Surat Pernyataan Pendataan Belanja Modal (Untuk Pekerjaan/Pengadaan Belanja Modal)	Ada pada SKPD / Tidak ada *
10	Lampiran lainnya :	
a	Salinan SPD	Ada pada SKPD / Tidak ada *
b	Surat Permohonan Persetujuan Pembayaran	Ada pada SKPD / Tidak ada *
c	Kontrak antara Pengguna Anggaran/ PPK dengan Pihak Ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga	Ada pada SKPD / Tidak ada *
d	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/ Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen	Ada pada SKPD / Tidak ada *
e	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan, unsur panitia/ pejabat pemeriksa Pekerjaan dan konsultan pengawas berikut lampiran daftar pekerjaan diperiksa (khusus pekerjaan konstruksi dengan konsultan)	Ada pada SKPD / Tidak ada *
f	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/ Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	Ada pada SKPD / Tidak ada *
g	Berita acara pembayaran	Ada pada SKPD / Tidak ada *
h	Kwintansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga, disetujui PPTK serta diketahui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran	Ada pada SKPD / Tidak ada *
i	Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank (Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan)	Ada pada SKPD / Tidak ada *
j	Referensi Bank (pekerjaan diatas 50 juta)/Rekening Koran (pekerjaan sampai dengan 50 juta)	Ada pada SKPD / Tidak ada *
k	Surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai dengan berakhir masa kontrak	Ada pada SKPD / Tidak ada *
l	Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK diketahui pengguna anggaran apabila pekerjaan mengalami keterlambatan dan dilampirkan bukti setor	Ada pada SKPD / Tidak ada *
m	Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan /penyelesaian pekerjaan	Ada pada SKPD / Tidak ada *
n	Kwitansi luran Jasa Konstruksi BPJS	Ada pada SKPD / Tidak ada *
o	Berita Acara kemajuan pekerjaan	Ada pada SKPD / Tidak ada *
p	Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate) berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampirkan dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pertahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/ pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran	Ada pada SKPD / Tidak ada *

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP OLEH PPK SKPD/ PPK UNIT SKPD

Tanggal : 3 / 8 / 2026

Nama : SILVIRA MONICA, ST

NIP : 19890605 201903 2 014

Tanda Tangan : 

Lembar Asli : Untuk PPK SKPD/PPK Unit SKPD

Salinan 1 : Untuk BUD/Kuasa BUD (BPKAD)

Salinan 2 : Untuk PPTK

Salinan 3 : Arsip Bendahara Pengeluaran



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Alamat : Jl. H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Jambi Telp/Fax : 0741 -40553
E-mail : dpupr.jambi@gmail.com
J A M B I

Jambi, 3 / 8 / 2026.

Nomor : KEU.02.00/ 340 /LS/DPUTR/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan untuk diterbitkan SP2D-LS.

Kepada Yth :

Kuasa BUD Kota Jambi

Di

J a m b i

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SPM	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
1	15.71/03.0/ 000383 /LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/ 8 /2026	3 Agustus 2026	Pembayaran Termyn 95% dan 5% (APBD) Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Pael Merah berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/A PBD/2026 Tanggal 26 Mei 2026	209.930.000
J U M L A H				209.930.000
Terbilang : dua ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah				

Demikian kami sampaikan dan mohon untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

3/8/2026
[Signature]

KEPALA BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA JAMBI
(KUASA PENGGUNA ANGGARAN)

AGUSTIAWAN HARMAIN, ST, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19850811 201001 1 006

PEMERINTAH KOTA JAMBI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2026	Nomor SPM: 15.71/03.0/000383/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2026																								
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA JAMBI Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Nama Unit SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Nama : MIA EDGINA (Direktur CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI) No. Rekening Bank : 3005404907 Nama di Rekening Bank : HALIA MULTI KONSTRUKSI CV. Nama Bank - Cabang : Bank BPD JAMBI - KCP WALIKOTA NPWP : 0627221211335000 Dasar Pembayaran : 15.71/01.0/000002/1.03.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2026 Untuk Keperluan: Pembayaran Termyn 95% dan 5% (APBD) Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Jaling Rt.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 Tanggal 26 Mei 2026 Pembebanan Pada:	Potongan-Potongan: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>ID Billing</th> <th>Jumlah</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pajak Pertambahan Nilai</td> <td>042323361950971</td> <td>Rp20.803.874,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pajak Penghasilan Ps 4 (2)</td> <td>042304191155700</td> <td>Rp3.309.707,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp24.113.581,00</td> </tr> </table> SPM Yang Dibayarkan <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td style="text-align: right;">Rp209.930.000,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td style="text-align: right;">Rp24.113.581,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Neto</td> <td style="text-align: right;">Rp185.816.419,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td style="text-align: right;">Rp209.930.000,00</td> </tr> </table> Uang Sejumlah: (Dua ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	042323361950971	Rp20.803.874,00	2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	042304191155700	Rp3.309.707,00	Jumlah			Rp24.113.581,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp209.930.000,00	Jumlah Potongan	Rp24.113.581,00	Jumlah Neto	Rp185.816.419,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp209.930.000,00
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																						
1	Pajak Pertambahan Nilai	042323361950971	Rp20.803.874,00																						
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	042304191155700	Rp3.309.707,00																						
Jumlah			Rp24.113.581,00																						
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp209.930.000,00																								
Jumlah Potongan	Rp24.113.581,00																								
Jumlah Neto	Rp185.816.419,00																								
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp209.930.000,00																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">NOMOR SPD: 15.71/01.0/000002/1.03.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan</td> </tr> <tr> <td>5.2.04.01.001.00004</td> <td>Belanja Modal Jalan Kota</td> <td style="text-align: right;">Rp209.930.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp209.930.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 15.71/01.0/000002/1.03.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2026			1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan			5.2.04.01.001.00004	Belanja Modal Jalan Kota	Rp209.930.000,00	Jumlah		Rp209.930.000,00	Jumlah SPP Diminta Rp209.930.000,00 Nomor dan Tanggal SPP : 15.71/02.0/000381/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2026, tanggal 03 Agustus 2026						
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																							
NOMOR SPD: 15.71/01.0/000002/1.03.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2026																									
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota																									
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan																									
5.2.04.01.001.00004	Belanja Modal Jalan Kota	Rp209.930.000,00																							
Jumlah		Rp209.930.000,00																							
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																									

3/8/2026

Susui

Jambi, 03 Agustus 2026
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


AGUSTIAWAN HARMAN, ST. M.Si
 196508112010011006

PEMERINTAH KOTA JAMBI
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 15.71/03.0/000383/SPTJM-SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2026

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor **15.71/03.0/000383/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2026** tanggal 03 Agustus 2026 yang saya ajukan sebesar **Rp209.930.000,00** (terbilang **Dua ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah**) untuk keperluan **Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2026**, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Jambi, 03 Agustus 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AGUSTIAWAN HARMAIN, ST. M.Si

198508112010011006

3/8/2026

Susni.

PEMERINTAH KOTA JAMBI
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

**SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SILVIRA MONICA, ST**

NIP : **198906052019032014**

Jabatan : **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **15.71/02.0/000381/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2026** tanggal **03 Agustus 2026** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Jambi, 03 Agustus 2026

PPK SKPD



SILVIRA MONICA, ST

198906052019032014

np vp

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI PELAYANGAN

0627 2212 1133 5000

HALIA MULTI KONSTRUKSI




JL. SERMA HUSIN EFFENDI 000 NO. 19 RT. 014 RW. 000 PAAL
MERAH PAAL MERAH KOTA JAMBI JAMBI

TANGGAL TERDAFTAR 10/02/2023



djp



10/06/2026

Susui

3/8/2026

Susui

NPWP : 0627 2212 1133 5000
TANGGAL : 10/02/2023

DUPLICATE 1

BANK  JAMBI

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
KANTOR CABANG PEMBANTU WALIKOTA**

Komplek Perkantoran Walikota
Jl. Jend. Basuki Rahmat Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru - JAMBI Telp. / Fax. 0741 - 446138

REFERENSI BANK

Nomor : 048.06/KCP.WLK/2026

PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan ini menerangkan bahwa atas permintaan dari :

Nama : HALIA MULTI KONSTRUKSI CV
Alamat : JL. SERMA HUSIN EFFENDI RT. 014 NO. 019 KEL. PAAL MERAH KEC. PAAL MERAH
No. Rek. : 3005404907

Yang bersangkutan adalah Nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. sampai saat ini bersangkutan adalah merupakan

Nasabah : GIRO SWASTA

Surat keterangan ini diberikan untuk :

NAMA PEKERJAAN : JALING RT. 31 KEL. LINGKAR SELATAN KEC. PAAL MERAH
NO. SPK : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUR/APBD/2026 TGL. 26 MEI 2026
PADA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA JAMBI

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya :


PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

10/06/2026

JAMBI, 02 JUNI 2026

NAMA :

DIPI :


NURWIDAYANI DANI
PEMIMPIN KCP WALIKOTA

- Kerahasiaan Informasi yang tercantum dalam referensi ini menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Alamat : Jl. H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Jambi Telp/Fax : 0741 -40553
E-mail : dpupr.jambi@gmail.com
J A M B I

RINGKASAN KONTRAK

Nomor : 68 / RK / BM / LS / DPUTR / 2026.

- 1 Nomor Kontrak : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026
2 Tanggal Kontrak : 26 Mei 2026
3 Nama Perusahaan/Toko : CV HALIA MULTI KONSTRUKSI
4 Nama PIC : MIA EDGINA
5 Jabatan PIC : Direktur
6 Nilai Kontrak : Rp. 299.900.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
7 Uraian Pekerjaan : Jaling RT 34 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah
8 Volume Kerja : (1 Paket)

Pekerjaan dan volume pekerjaan telah sesuai dengan DPA/DPPA-SKPD

- 9 Jangka Waktu Pelaksanaan
• Tanggal Mulai : 26 Mei 2026
• Tanggal Selesai : 23 Agustus 2026
10 Berita Acara Serah Terima (BASTPP)
• Nomor BASTPP : 48/BASTPP/SP-KPA/JALING/BM-DPUTR/APBD/2026
• Tanggal BASTPP : 23 Juli 2026
11 Progres Fisik : 100%
12 Kualifikasi SBU : Kecil

Jambi, 3/8/2026

PPTK

Sub Kegiatan Pembangunan Jalan


AMBO TUO, ST
NIP. 19830702 200604 1 004

Mengetahui ;

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AGUSTIAWAN HARMAN, ST, M.Si
NIP. 19850811 201001 1 006



KOTA JAMBI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 15.71/02.0/000381/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2026

Langsung Kontraktual	
SPP - LS	
1	Nama SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
2	Nama Unit SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
3	Kode dan Nama Sub Kegiatan Terlampir
4	Nama Kuasa Pengguna Anggaran AGUSTIAWAN HARMAIN, ST, M.Si
5	Nama PPTK AMBO TUO
6	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu DIAN AMERIN, A.Md
7	NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu 003007556331000
8	Nama Bank Bank BPD JAMBI
9	Nomor Rekening Bank 701010523
10	Nama di Rekening Bank BEND PP BIDANG BINA MARGA
11	Untuk Keperluan Pembayaran Termyn 95% dan 5% (APBD) Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Jaling Rt.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 Tanggal 28 Mei 2026
12	Dasar Pengeluaran SPD Nomor 15.71/01.0/000002/1.03.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2026 Tanggal 05 Mei 2026
	Sebesar Rp62.156.948.720,00 Terbilang (Enam puluh dua milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal 05 Mei 2026	Nomor 15.71/01.0/000002/1.03.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2026	Rp62.156.948.720,00
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal -	Nomor -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

Jambi, 03 Agustus 2026

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU


AMBO TUO
198307022008041004


DIAN AMERIN, A.Md
199611102019032003

embar Asli Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran


KOTA JAMBI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 15.71/02.0/000381/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2026
TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 15.71/01.0/000002/1.03.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2026		
2	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
3	1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan		
4	5 2 04 01 001 00004	Belanja Modal Jalan Kota Sumber Dana -	Rp209 930 000,00
Jumlah:			Rp209.930.000,00


Terbilang: Dua ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah


Mengetahui/Menyetujui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


AGUSTAWAN HARMAN, ST, M.Si
199508112010011006

Jambi, 03 Agustus 2026
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU


DIAN AMERIN, A.Md
199611102019032003





SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA - LS

Nomor : KEU.02.00/ 340 / LS / DPUTR / 2026.

Nama Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi
Kode Satuan Kerja : 1.03.0.00.0.00.01.0000
No./Tanggal DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal, 02 Januari 2026.
No./Tanggal DPPA : DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal, 25 Februari 2026.
No./Tanggal DPPA : DPPA/A.3/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal, 05 Mei 2026.
Nama Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Nama Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan
Rekening Belanja : 5.2.04.01.001.00004

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyatakan bahwa kami bertanggungjawab secara formal dan material atas pembayaran tagihan dan perhitungan pajak yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Penerima	Uraian	Jumlah Rp.	Pajak	
					PPN	PPH
1	2	3	4	5	6	7
1	5.2.04.01.001.00004	CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI	Pembayaran Termyn 95% dan 5% (APBD) Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/AP BD/2026 Tanggal 26 Mei 2026	209.930.000	20.803.874 3/8/2026 <i>Susui.</i>	3.309.707
Jumlah Seluruhnya				209.930.000	20.803.874	3.309.707

Terbilang : dua ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (E-Billing) tersebut di atas disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.


Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jambi, 3 / 8 / 2026.

KEPALA BIDANG BINA MARGA
Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUSTIAWAN HARMAN, ST, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19850811 201001 1 006

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KOTA JAMBI
BIDANG BINA MARGA


DIAN AMERIN, A.Md
NIP. 19961110 201903 2 003



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Alamat : Jl. H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Jambi Telp/Fax : 0741 -40553
E-mail : dpupr.jambi@gmail.com
J A M B I

Jambi, 3 Agustus 2026

Nomor : PU.02.00/ 198 /LS/III-DPUTR/2026
Lampiran : ----
Perihal : **Permohonan Pemotongan PPN dan PPH**

Kepada Yth,
Kepala BPKAD Kota Jambi
Selaku PPKD
Di -

J a m b i

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) untuk Pembayaran Termyn 95% dan 5% Pekerjaan Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah An. CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi yang bersumber dana APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026, sebesar Rp 209.930.000 (dua ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) .

Kiranya dapat dipotong langsung PPN dan PPh sebagai berikut :

1. PPN : Rp. 20.803.874 (dua puluh juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah)
2. PPh Pasal 4 : Rp. 3.309.707 (tiga juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA JAMBI
BIDANG BINA MARGA

3/8/2026
Susmi

Amirin

DIAN AMERIN, A.Md
NIP. 19961110 201903 2 003



SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN - LS TERMYN
(KONSTRUKSI/KONSULTAN/JASA LAINNYA)

Nomor : KEU.02.00/ 340 /LS/DPUTR/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :

N a m a : AGUSTIAWAN HARMAIN, ST, M.Si
N I P : 19850811 201001 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kota Jambi
(KUASA PENGGUNA ANGGARAN)
Alamat : Jl. H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Jambi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- 1 Seluruh dokumen atas pelaksanaan Pembayaran Termyn 95% dan 5% Pekerjaan Jaling RT.31 Kel. ~~Lingkar Selatan~~ Kec. ~~Paal Merah~~ An. CV. ~~HALIA MULTI KONSTRUKSI~~ yang kami sampaikan adalah benar dan lengkap menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 2 Dokumen yang ada pada kami adalah :
 - a. Surat Perintah Kerja Nomor : ~~05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026~~ Tanggal ~~26 Mei 2026~~ antara KPA dengan Pihak Ketiga serta mencantumkan rekening bank pihak ketiga.
 - b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : ~~48/BA-KP/BM/DPUTR/2026~~ Tanggal ~~16 Juli 2026~~ yang menyatakan fisik pekerjaan telah mencapai 100,00% .
 - c. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur pejabat/panitia pemeriksa barang berikut lampiran barang yang diperiksa Nomor : ~~48/BAHPP/SP-KPA/JALING/BM-DPUTR/APBD/2026~~ Tanggal ~~23 Juli 2026~~ .
 - d. Berita Acara Serah Terima Tingkat Pertama (STT-I) Nomor : ~~48/BASTPP/SP-KPA/JALING/BM-DPUTR/APBD/2026~~ Tanggal ~~23 Juli 2026~~ .
 - e. Surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. JAMKRINDO SYARIAH dengan Nomor Jaminan : ~~SBD-1848295119-AD666~~ Tanggal ~~29 Juli 2026~~ dan efektif mulai tanggal ~~23 Juli 2026~~ sampai dengan tanggal ~~18 Januari 2027~~
 - f. Berita Acara Pembayaran Nomor : ~~68/III/BAP/BM/LS/DPUTR/2026~~ Tanggal ~~03 Agustus 2026~~ .
 - g. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh KPA .
 - h. Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS) Nomor : ~~326060406411332~~ Tanggal ~~04 Juni 2026~~
 - i. Copy Referensi Bank .
 - j. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .
 - k. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak .
- 3 Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang ada pada kami tidak benar dan tidak lengkap, maka kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 4 Dokumen dan bukti-bukti pengeluaran lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan pencairan uang disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melengkapi pengajuan SPM-LS

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi Pengajuan SPM-LS.

Mengetahui ;
PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN SKPD

SILVIRA MONICA, ST
Penata (III/c)

NIP. 19890605 201903 2 014

Jambi, 3 / 8 / 2026.

KEPALA BIDANG BINA MARGA

Selaku

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AGUSTIAWAN HARMAIN, ST, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19850811 201001 1 006



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENGAJUAN SPM-LS

Nomor : KEU.02.00/ 340 /LS/DPUTR/2026

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 15.71/03.0/ 000383 /LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/ 8 /2026 tanggal 3 Agustus 2026 yang kami ajukan sebesar Rp 209.930.000 (dua ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) Untuk Keperluan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi Tahun Anggaran 2026, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- 1 Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPPA-SKPD.
- 2 Jumlah Langsung tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-Langsung (LS) SKPD kami.

Mengetahui,

KEPALA BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KOTA JAMBI
(KUASA PENGGUNA ANGGARAN)

AGUSTIAWAN HARMAIN, ST, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19850811 201001 1 006

3/8/2026

[Signature]



SURAT PERNYATAAN REKONSILIASI BELANJA MODAL (ASET)

Nomor : KEU.02.00/ *269* / LS / DPUTR / 2026.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : YOGI OKTORI, A.Md
N I P : NIP. 19861004 201503 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda - III/a
Jabatan : Keputusan Walikota Jambi Nomor 169 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 23 Tahun 2026 tanggal 13 Februari 2026 Tentang Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2026


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Untuk Pengajuan Pembayaran Termyn 95% dan 5% Pekerjaan Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah An. CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 Tanggal 26 Mei 2026 nilai pekerjaan Rp 209.930.000 (dua ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) telah melakukan rekonsiliasi Belanja Modal (Aset) dengan Pejabat Pengurus Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi dan telah dimasukkan dalam data aset barang milik daerah (BMD).


Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 3 Agustus 2026

**PEJABAT PENGURUS BARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KOTA JAMBI**


YOGI OKTORI, A.Md
NIP. 19861004 201503 1 001

3/8/2026





PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Alamat : Jl. H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Jambi Telp/Fax : 0741 -40553
E-mail : dpupr.jambi@gmail.com

Jambi, 3 Agustus 2026

Nomor : PU.02.00/ 198 /LS/III-DPUTR/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Persetujuan Pembayaran
Termyn 95% dan 5% (APBD)

Kepada Yth :
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kota Jambi.
di-

J a m b i


Menanggapi Surat dari Direktur CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi Bidang Bina Marga Nomor : 19/CV.HMK/VIII/JMB/2026 Tanggal 31 Juli 2026 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn 95% dan 5% (APBD) pada Pekerjaan Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah .

Nilai Kontrak = Rp.	299.900.000,00	x	100%	= Rp.	299.900.000,00 (-)
Uang Muka 30% = Rp.	89.970.000,00	x	100%	= Rp.	89.970.000,00
				= Rp.	209.930.000,00

Terbilang : dua ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah

Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya dapat di setuju untuk pembayarannya sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 Tanggal 26 Mei 2026 agar diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

3/8/2026

MAMBA : PERMUTUASION 04 ST
NIP : 19850811 201001 1 006

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA JAMBI
BIDANG BINA MARGA

AGUSTIAWAN HARMAN, ST, M.Si
NIP. 19850811 201001 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi (Sebagai Laporan)
- 2 Pertiagal



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jalan H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Jambi Telp/Fax : 0741-40553
J A M B I

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

NOMOR : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026
TANGGAL : 26 Mei 2026

Kegiatan :
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :
Pembangunan Jalan

Pekerjaan :
Jaling RT. 31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah

Dilokasi :
KOTA JAMBI

PELAKSANA :
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI

Nilai Kontrak :
Rp. 299.900.000,-

**SUMBER DANA APBD KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2026**



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jalan H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Jambi Telp/Fax : 0741-40553
J A M B I

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA JAMBI
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 Tanggal : 26 Mei 2026
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : AGUSTIAWAN HARMAIN, ST. MSI NIP : 19850811 201001 1 006 Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Berkedudukan di : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Jambi Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 1 tanggal 02 Januari 2026 tentang SK pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut "PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK", dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : MIA EDGINA Jabatan : Direktur Berkedudukan : Kota Jambi di Akta Notaris : 2 Nomor Tanggal : 05 November 2025 Notaris : Johny B, SH., M.Kn Yang bertindak untuk dan atas nama CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI selanjutnya disebut "PENYEDIA"
PAKET PENGADAAN : Jaling RT. 31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah	Nomor Dan Tanggal Surat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga : Nomor : 05 Tanggal : 12 Mei 2026
Sumber Dana : DPA APBD BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA JAMBI Tahun Anggaran 2026 untuk Mata Anggaran Sub Kegiatan Pembangunan Jalan.	
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN : 90 (sembilan puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan	
Jenis Kontrak : Harga Satuan	

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen - dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- Adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);
- Surat Perintah Kerja;
- Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
- Surat Penawaran;
- Syarat-Syarat Umum SPK;
- Spesifikasi teknis;
- Gambar-gambar; dan
- Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 299.900.000,-** (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran. (Melalui koreksi aritmatik)

LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan Jaling RT. 31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah tersebut secara umum meliputi :

Item Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Volume/Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Ket.
I	DIVISI 1. UMUM				
1	Mobilisasi	1,00 Lu	5.895.134,88	5.895.134,88	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				5.895.134,88	
II	SKH-1.1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				
1	Spanduk (Banner)	1,00 Bh	100.000,00	100.000,00	
2	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	10,00 Bh	44.800,00	448.000,00	
3	Topi Pelindung (Safety Helmet)	10,00 Bh	55.000,00	550.000,00	
4	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	50,00 Bh	1.500,00	75.000,00	
5	Sarung tangan (Safety Glove)	10,00 Pkg	26.300,00	263.000,00	
6	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	10,00 Pkg	153.750,00	1.537.500,00	
7	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	10,00 Pkg	55.000,00	550.000,00	
8	Pambu pelungkit	2,00 Bh	100.000,00	200.000,00	
9	Rambu peringatan	2,00 Bh	100.000,00	200.000,00	
10	Kerucut lalu lintas (Traffic cone)	2,00 Bh	287.000,00	574.000,00	
Jumlah Harga Pekerjaan SKH-1.1.22. SMKK (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				4.807.500,00	
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANPAH DAN GEOSINTETIK				
1	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Mixing Machine	18,00 M3	481.564,00	8.668.152,00	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				8.668.152,00	
IV	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	18,00 M3	989.274,00	17.806.932,00	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				17.806.932,00	
V	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
1	Lapis Perkot - Aspal Cair / Emulsi	717,70 Ltr	31.595,00	22.675.731,50	
2	Urebu Lapis Atas (AC-WC)	81,00 Ton	2.600.330,00	210.626.730,00	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				233.302.461,50	
A	Total			270.180.180,18	
B	Pajak/PPN = (A X 11%)			29.719.819,82	
C	Jumlah Total = (A+B)			299.900.000,00	
TOTAL NILAI				299.900.000,00	

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Pembangunan Daerah Jambi** rekening nomor : **3005404907** atas nama Penyedia : **CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI**

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : **Termyn**

[untuk pembayaran dilakukan secara Termyn, dibayar berdasarkan perhitungan progress pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak]

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : **Disesuaikan dengan Persyaratan Peraturan Keuangan Daerah**

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari Harga Pekerjaan yaitu sebesar **Rp. 299.900.000,- x 30% = Rp. 89.970.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**. Setelah penyedia barang/jasa menyerahkan kepada pengguna barang/jasa Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian dan di reasuransikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dan atas nama
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN SELAKU
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PATA RUANG
BIDANG RINA MARGA**



AGUSTIAWAN HARMAIN, ST. MSI
19850811 201001 1 006

Untuk dan atas nama
**PENYEDIA
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI**

CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI
MIA EDGINA
Direktur

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Pembangunan Daerah Jambi** rekening nomor : **3005404907** atas nama Penyedia : **CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI**

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : **Termyn**

[untuk pembayaran dilakukan secara Termyn, dibayar berdasarkan perhitungan progress pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak]

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : **Disesuaikan dengan Persyaratan Peraturan Keuangan Daerah**

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari Harga Pekerjaan yaitu sebesar **Rp. 299.900.000,- x 30% = Rp. 89.970.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**. Setelah penyedia barang/jasa menyerahkan kepada pengguna barang/jasa Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian dan di reasuransikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dan atas nama
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN SELAKU
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
BIDANG BINA MARGA**


AGUSTIAWAN HARMAIN, ST. MSI
19850811 201001 1 006

Untuk dan atas nama
**PENYEDIA
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI**


MIA EDGINA
Direktur

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Pembangunan Daerah Jambi** rekening nomor : **3005404907** atas nama Penyedia : **CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI**

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : **Termyn**

[untuk pembayaran dilakukan secara Termyn, dibayar berdasarkan perhitungan progress pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak]

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : **Disesuaikan dengan Persyaratan Peraturan Keuangan Daerah**

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari Harga Pekerjaan yaitu sebesar **Rp. 299.900.000,- x 30% = Rp. 89.970.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**. Setelah penyedia barang/jasa menyerahkan kepada pengguna barang/jasa Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian dan di reasuransikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dan atas nama
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN SELAKU
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
BIDANG BINA MARGA**

AGUSTIAWAN HARMAIN, ST. MSI
19850811 201001 1 006

Untuk dan atas nama
**PENYEDIA
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI**


MIA EDGINA
Direktur



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jalan H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Jambi Telp/Fax : 0741-40553
J A M B I

Nomor : 05/SPPBJ/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026
Lampiran : -

Jambi, 26 Mei 2026

Kepada Yth.
Sdr. Direktur CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI
di -
Jambi

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan **Jaling RT. 31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara tanggal tentang penawaran pekerjaan **Jaling RT. 31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah** dengan hasil negosiasi harga sebesar **Rp. 299.900.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN SELAKU
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
BIDANG BINA MARGA**

AGUSTIAWAN HARMAIN, ST. MSI
NIP. 19850811 201001 1 006

Tembusan Yth. :

1. Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi
2. Pejabat Pengadaan
3. Arsip



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 05/SPMK/PPJ/BM/DPUTR/APBD/2026

Tanggal : 26 Mei 2026

Paket Pekerjaan : **Jaling RT. 31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUSTIAWAN HARMAIN, ST. MSI
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jln. H. Zainir Haviz No.04 Kota Baru
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026
Tanggal 26 Mei 2026 bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI
Alamat : Jl. Serma Husin Effendi RT. 14 No. 12 Kel. Paal Merah

yang dalam hal ini diwakili oleh : **MIA EDGINA**
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


1. Paket pengadaan : **Jaling RT. 31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah**
2. Tanggal mulai kerja : 26 Mei 2026
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
4. Waktu penyelesaian : selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 Agustus 2026
5. Denda :
 - a) Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN) sesuai ketentuan dalam SPK
 - b) Besarnya denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu

Jambi, 26 Mei 2026

MENERIMA DAN MENYETUJUI:
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI


MIA EDGINA
Direktur

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SELAKU
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
BIDANG BINAMARGA


AGUSTIAWAN HARMAIN, ST. MSI
NIP. 19850811 201001 1 006



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jalan H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Jambi Telp/Fax : 0741-40553
J A M B I

BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN
Nomor : 05/BAST/PPJ/BM/DPUTR/APBD/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUSTIAWAN HARMAIN, ST. MSI
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jln. H. Zainir Haviz No.04 Kota Baru
Selanjutnya disebut sebagai PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026
Tanggal 26 Mei 2026, Alamat Jln. Zainir Haviz No.04 Kota Baru bersama ini memerintahkan :

Nama : MIA EDGINA
Jabatan : CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI
Alamat : Jl. Serma Husin Effendi RT. 14 No. 12 Kel. Paal Merah
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Dengan ini menyatakan :

1. Telah melakukan Serah Terima Lapangan dari Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Pekerjaan **Jaling RT. 31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah**
2. Sejak Serah Terima ini dilakukan maka seluruh tanggung jawab disebutkan dalam dokumen kontrak menjadi kewajiban Penyedia sampai dilakukan Serah Terima Kembali Pekerjaan dari Penyedia kepada Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penandatangan Kontrak
3. Penyedia Wajib menjaga ketertiban dan mengutamakan kepentingan/kelancaran umum selama pelaksanaan berlangsung

Demikian Berita Acara Serah Terima Lapangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 26 Mei 2026

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN SELAKU
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
BIDANG BINA MARGA**

AGUSTIAWAN HARMAIN, ST. MSI
NIP. 19850811 201001 1 006

CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI


MIA EDGINA
Direktur

Penetapan Iuran Jasa Konstruksi

Nomor : 2600001765268

Berdasarkan formulir pendaftaran program khusus yang kami terima, bersama ini kami sampaikan penetapan iuran yang harus Bapak/Ibu penuhi sebagai berikut :

I. Identitas Proyek/Jasa Konstruksi :

Nama Proyek : JALING RT.31 KEL. LINGKAR SELATAN KEC. PAAL MERAH
Alamat Proyek : RT.31 KEL. LINGKAR SELATAN KEC. PAAL MERAH, KOTA JAMBI
Nama Pelaksana : HALIA MULTI KONSTRUKSI
Alamat Pelaksana : JL. SERMA HUSIN EFFENDI NO. 19 KEL. PAAL MERAH KEC. PAAL MERAH KOTA JAMBI
Nomor SPK : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026
Lokasi Proyek : RT.31 KEL. LINGKAR SELATAN KEC. PAAL MERAH, KOTA JAMBI
Nilai Proyek : Rp. 299,900,000.00
Dasar Perhitungan Iuran : Rp. 270,180,180.18 (Tidak termasuk PPN)
Masa Kontrak : 26-05-2026 s/d 23-08-2026
Masa Pemeliharaan : 24-08-2026 s/d 23-02-2027
Jumlah Pekerja : 6

II. Besaran Iuran :

Jumlah Iuran yang ditetapkan : Rp. 563,342.00
Terbilang : LIMA RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA RUPIAH

Termin	Jatuh Tempo	Nilai
1	08-06-2026	563,342.00

III. Iuran dibayarkan melalui :

1 Kode pembayaran 6326 0601 8938 melalui Bank kerjasama yaitu BRI, MANDIRI, BNI, BCA, BTN, BJB atau CIMB NIAGA

JAMBI, 04-06-2026

BPJS KETENAGAKERJAAN

Penetapan iuran jasa konstruksi ini dinyatakan sah walaupun tanpa tanda tangan basah.
Perlindungan tenaga kerja jasa konstruksi berlaku sejak iuran dibayar lunas.
Sejak 1 April 2022, PPN berubah menjadi 11% (UU Nomor 7 Tahun 2021), penentuan PPN berdasarkan Tgl SPK Proyek

Kantor Cabang : JAMBI

KUITANSI IURAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR : 326060406411332 ✓

Sudah Terima Dari : HALIA MULTI KONSTRUKSI
JALING RT.31 KEL. LINGKAR SELATAN KEC. PAAL MERAH

Sebesar : Rp 563,342.00
Terbilang : LIMA RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA RUPIAH

Rekening : BCA No. Rekening :
Tanggal Terima : 04/06/2026
Keterangan : PENERIMAAN IURAN JASA KONSTRUKSI MELALUI EPS ATAS KODE PENETAPAN
IURAN 632606018938 DENGAN NO REF PEMBAYARAN 626060019560

- Kuitansi ini merupakan bukti pembayaran resmi yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan
- Untuk memverifikasi keaslian nomor kuitansi, silakan kunjungi laman <https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id>

10/06/2026



RI182300



Pembayaran Berhasil

IDR 563,342.00

Rekening Tujuan BPJS - BPJS TK

Rekening Tujuan 619 - 5** - **32

Alamat DIALING RT.31 KEL.
LINGKAR SELATAN
KEC. PAAL MERAH

Rekening Tujuan 632606018938

Rekening Tujuan BPJS
KETENAGAKERJAAN

Rekening Tujuan 01765268

Rekening Tujuan 000

Rekening Tujuan 06/2026

Rekening Tujuan IDR 563.342.00

Rekening Tujuan IDR 0.00

Total Bayar IDR 563.342.00

Rekening Tujuan 952712026060415271
5325TPP9453261200

Catatan

Rekening Tujuan
Rekening Tujuan
Rekening Tujuan
Rekening Tujuan



2WY7PKG

**JAMINAN PEMELIHARAAN
(SURETY BOND)**

Nomor Jaminan : SBD-1848295119-AD666

Nilai Jaminan : Rp. 14.995.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI, Jl. Serma Husin Effendi RT. 14 No. 12 Kel. Paal Merah Kec. Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi 36139 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH, KUP Jambi, Jl. Hayam Wuruk No. 05, RT. 024 Kelurahan Jeletung Kecamatan Jeletung Kota Jambi, Kode Pos 36136, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA JAMBI, Jalan H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Jambi, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 14.995.000,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan JALING RT. 31 KEL. LINGKAR SELATAN KEC. PAAL MERAH sebagaimana ditetapkan berdasarkan BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN Nomor : 48/BASTPP/SP-KPA/JALING/BM-DPUTR/APBD/2026, Tanggal 23 Juli 2026 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 23 Juli 2026 sampai dengan tanggal 18 Januari 2027.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Dalam Pembayaran Klaim PENJAMIN mengacu kepada Pasal 1832 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dengan mengesampingkan Pasal 1831 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Jamkrindo

TERJAMIN
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI



CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI

MIA EDGINA
DIREKTUR

JAMBI, 29 JULI 2026
PENJAMIN
PT. JAMKRINDO SYARIAH



TEUKU RIZAL FAHLEFI
PIMPINAN CABANG



NIZON AKRIANDI
KEPALA KUP

Cek keaslian jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindosyariah.co.id>

Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surety Bond ini.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SBU) KONSTRUKSI
PB UMKU: 290323003096500030001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	: CV HALIA MULTI KONSTRUKSI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2903230030965
Alamat Kantor	: Jl Serma Husin Effendi, No 19, Desa/Kelurahan Paal Merah, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi Kode Pos: 36139
Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	: 085389298118
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
Lokasi Usaha	: Jl. Serma Husin Effendi No. 019 RT. 014 Desa/Kelurahan Paal Merah, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi Kode Pos: 36138

Telah Memenuhi Persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Juli 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**SERTIFIKAT BADAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
NOMOR: 202307181648260501901**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang merupakan tanda bukti pengakuan kemampuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV HALIA MULTI KONSTRUKSI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2903230030965 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl Serma Husin Effendi, No 19 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri |
| 5. Kode KBLI | : 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl Serma Husin Effendi, No 19 |

Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran SBU yang memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : 24 Juli 2023

Dicetak tanggal : 17 April 2026

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Boby Ali Azhari
Ditandatangani secara elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
NOMOR: 202307181648260501901

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:


Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV HALIA MULTI KONSTRUKSI:

Asosiasi yang diikuti : GAPEKNAS
Nama PJBU : MIA EDGINA
Nama PJTBU : Doni Prayogi / F 2017 06239 2023 0145205 SI 10
Nama PJTBU 2 : -
E-mail : cv.haliamultikonstruksi@gmail.com
NPWP : 627221211335000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BS.K.10.2023.0047670
Ditetapkan tanggal : 2023-07-24
Masa Berlaku s.d. : 2026-07-23

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagai berikut:

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subklas	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BS001	Umum	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	FITRIWILAN HAMID F 2017 04512 2023 0130214 SI 08
Pelaksana sertifikasi : LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)						



Keterangan :

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Alamat : Jl. H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Jambi Telp/Fax : 0741 -40553
E-mail : dpupr.jambi@gmail.com
J A M B I

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 68 / III / BAP / BM/ LS / DPUTR / 2026.

- I. Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (03 - 08 - 2026) bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : **AGUSTIAWAN HARMAIN, ST, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kota Jambi
(KUASA PENGGUNA ANGGARAN)
Alamat : Jl. H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Jambi
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2 Nama : **CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI**
Jabatan : Direktur MIA EDGINA
Alamat : Jl. Serma Husin Effendi RT. 14 No. 12 Kel. Paal Merah

II. Berdasarkan

- 1 a No. DPA SKPD : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal, 02 Januari 2026.
b No. DPPA SKPD : DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal, 25 Februari 2026.
c No. DPPA SKPD : DPPA/A.3/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal, 05 Mei 2026.
d No./Tgl. Kontrak : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 Tanggal 26 Mei 2026 .
e Nilai Kontrak : Rp. 299.900.000
f Uraian Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
g Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan
h Pekerjaan : Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah
- 2 a Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 48/BA-KP/BM/DPUTR/2026 Tanggal 16 Juli 2026 yang menyatakan fisik pekerjaan telah mencapai 100,00% .
b Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur pejabat/ panitia pemeriksa barang berikut lampiran barang yang diperiksa Nomor : 48/BAHPP/SP-KPA/JALING/BM-DPUTR/APBD/2026 Tanggal 23 Juli 2026 .
c Berita Acara Serah Terima Tingkat Pertama (STT-I) Nomor : 48/BASTPP/SP-KPA/JALING/BM-DPUTR/APBD/2026 Tanggal 23 Juli 2026 .
d Surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. JAMKRINDO SYARIAH dengan Nomor Jaminan : SBD-1848295119-AD666 Tanggal 29 Juli 2026 Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender

- III. Sesuai dengan aturan pembayaran sebagaimana terdapat pada Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut diatas maka PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran Termyn 95% dan 5% dari PIHAK PERTAMA ya sebesar 100% dari Nilai Kontrak sebesar Rp 299.900.000 x 100% = Rp 299.900.000 dipotong Uang Muka 30% Rp 89.970.000 x 100% = Rp 209.930.000 (dua ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) , dengan rincian sebagai berikut :

Perhitungan Pembayaran :

a Pembayaran s/d BAP ini	=	Rp.	299.900.000
b Pembayaran s/d BAP yang lalu	=	Rp.	89.970.000 (-)
c Pembayaran BAP ini	=	Rp.	209.930.000

Terbilang : dua ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah

IV. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak :

Uraian		Jumlah
1		2
1	Nilai Kontrak	Rp. 299.900.000
2	Pembayaran s/d BAP yang lalu	Rp. 89.970.000
3	Pembayaran BAP ini	Rp. 209.930.000
4	Total Pembayaran s/d BAP ini	Rp. 209.930.000
5	Sisa Kontrak	Rp. -

∴ PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dibayarkan ke Rekening PIHAK KEDUA yaitu PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI dengan Nomor : 3005404907 An. CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI .

PIHAK KEDUA

**PENYEDIA JASA,
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI**


MIA EDGINA
Direktur

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KOTA JAMBI
(KUASA PENGGUNA ANGGARAN)**


AGUSTIAWAN HARMAIN, ST, M.Si
NIP. 19850811-201001 1 006

KWITANSI

Kode Rekening : 5.2.04.01.001.00004

Tahun Anggaran : 2026.

No. Bukti Kas : /BKU/BM/1.03.0.00.0.00.01.00/2026

Telah Terima Dari : Kabid. Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Jumlah Uang : Rp. 209.930.000

Untuk Pembayaran : Pembayaran Termyn 95% dan 5% (APBD) Pekerjaan Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah pada Kegiatan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 Tanggal 26 Mei 2026 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 68/III/BAP/BM/LS/DPUTR/2026 Tanggal 03 Agustus 2026.

Terbilang : DUA RATUS SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH

Diajukan ke BUD :

Jambi,

2026.

Mengetahui ;

Setuju dibayar ;

Tgl _____

Yang Berhak Menerima

Kuasa Pengguna Anggaran

PPTK

CV. HALIA MULTI
KONSTRUKSI

AGUSTIAWAN HARMAIN, ST, M.Si
NIP. 19850811 201001 1 006

AMBO ITO, ST
NIP. 19830702 200604 1 004

DIAN AMERIN, A.Md
NIP. 19961110 201903 2 003

MIA EDGINA
Direktur

3/8/2026

Susmi



CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI

PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI

Jl. Serma Husin Effendi No. 19 RT. 14 Kel. Paal Merah Kec. Paal Merah Kota Jambi

Email : cv.haliamultikonstruksi@gmail.com

Jambi,

Nomor : 19/CV.HMK/VIII/JMB/2026

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Persetujuan Pembayaran Termyn (95% dan 5%)

Kepada Yth,

Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi

di -

J a m b i

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pekerjaan Jaling RT. 31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah, Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 Tanggal 26 Mei 2026, pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 Sumber Dana APBD Kota Jambi, maka dengan ini kami mohon kiranya dapat diberikan Termyn (95% dan 5%) atas pekerjaan tersebut.

Demikianlah surat Permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI


CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI
MIA EDGINA
Direktur



CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI

PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI

Jl. Serma Husin Effendi No.19 RT.14 Kel.Paal Merah Kec.Paal Merah Kota Jambi

Email : cv.haliamultikonstruksi@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN TERMYN 100%

Nomor : 20/SP.TERMYN/CV.HMK/VIII/JMB/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MIA EDGINA**

Jabatan : Direktur

Perusahaan : **CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI**

Alamat : Jl. Serma Husin Effendi RT. 14 No. 19 Kel. Paal Merah
Kec. Paal Merah

Dengan ini menyatakan bahwa kami mengajukan permohonan Termyn 95% dan 5% atas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 Tanggal 26 Mei 2026, Pekerjaan Jaling RT. 31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah, Tahun Anggaran 2026. Sesungguhnya bahwa segala dokumen yang kami berikan adalah benar.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI



MIA EDGINA
Direktur



**PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 48/BAHPP/SP-KPA/JALING/BM-DPUTR/APBD/2026

Tanggal : 23 Juli 2026

**PENGADAAN BARANG DAN JASA
PAKET PEKERJAAN**

PEKERJAAN :

Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah

PELAKSANA PEKERJAAN
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI

NOMOR SPK : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026
TANGGAL : 26 Mei 2026
KEGIATAN : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
PEKERJAAN : Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah
LOKASI : Kota Jambi

2026

Jambi, 22 Juli 2026

Nomor : 14/CV.HMK/VII/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Serah Terima Pertama Pekerjaan.

Kepada Yth,
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas PUTR Kota Jambi
di_
Jambi

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah yang dipercayakan pelaksanaannya kepada kami CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI dengan nilai Rp. 299.900.000,-.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan kepada Bapak bahwa pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 tanggal 26 Mei 2026, maka dengan ini kami mengajukan permohonan untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan paket tersebut.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI


MIA EDGINA
Direktur



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Alamat : Jl. H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Telp/Fax : 0741 – 40553
E-mail : dpupr.jambi@gmail.com

J A M B I

Jambi, 22 Juli 2026

Perihal : Laporan Kemajuan.

Kepada Yth,
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas PUTR Kota Jambi
di_
Jambi

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah yang dipercayakan pelaksanaannya kepada CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 tanggal 26 Mei 2026 dan berdasarkan Laporan/Berita Acara pekerjaan telah selesai 100% yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas dengan Nomor : 33/CV.RMK/BAKP/2026 tanggal 16 Juli 2026.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan kepada Bapak bahwa pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% pada Minggu Ke - 7 (tujuh) sesuai dengan kontrak.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

AMBO AYO ST

NIP. 19830702 200604 1 004



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Alamat : Jl. H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Telp/Fax : 0741 – 40553

E-mail : dpupr.jambi@gmail.com

J A M B I

Jambi, 22 Juli 2026

Nomor : 48/KPA/JALING/BM-DPUTR/APBD/2026
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Serah Terima Pertama
Pekerjaan Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan
Kec. Paal Merah.

Kepada Yth,
Tim Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Bina Marga Kegiatan Penyelenggaraan
Jalan Kabupaten/Kota Dinas PUTR Kota
Jambi.


di_
J a m b i

Sehubungan dengan Surat CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI Nomor : 14/CV.HMK/VII/2026 tanggal 22 Juli 2026 sebagai Pelaksana Pekerjaan Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 tanggal 26 Mei 2026 perihal Permintaan Serah Terima Pertama Pekerjaan, dengan pekerjaan telah selesai 100% maka dengan ini diminta kepada Tim Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan :

1. Pemeriksaan pekerjaan Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah yang menyangkut kelengkapan administrasi.
2. Membuat laporan/Berita Acara Hasil Pekerjaan atas Pekerjaan tersebut dalam rangka proses Serah Terima Pertama Pekerjaan

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran



AGUSTIAWAN HARMAIN, ST., M.Si

NIP. 19850811 201001 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI
2. PPTK Pembangunan Jalan Dinas PUTR Kota Jambi
3. Peringgal

PEMERIKSAAN ADMINISTRASI UNTUK SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN

Hari / Tanggal : Kamis / 23 Juli 2026

Pekerjaan : Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah

Paket : Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

No	Uraian	Kelengkapan		Jumlah	Keterangan
		Ada	Tidak Ada		
1	Kontrak	√			
2	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	√			
3	Addendum Kontrak		√		
4	Final Quality		√		
5	Asbuilt Drawing	√			
6	Shop Drawing	√			
7	Laporan Harian	√			
8	Laporan Mingguan	√			
9	Laporan Bulanan	√			
10	Back Up Data	√			
11	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Time	√			
12	Struktur Organisasi Kontraktor	√			
13	Berita Acara Kemajuan	√			
14	Photo Dokumentasi 0% - 100%	√			
15	BPJS Ketenagakerjaan	√			

Staff Pembantu KPA



WIWIK YUNIARTI, ST
NIP. 19850123 201903 2 005

Staff Pembantu KPA



BUDISETYO DARMAWAN, ST
NIP. 19940411 201903 1 006

Kontraktor,
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI



MIA EDGINA
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI
Direktur



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Alamat : Jl. H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Telp/Fax : 0741 – 40553

E-mail : dpupr.jambi@gmail.com

J A M B I

Hasil Pemeriksaan Lapangan

Tanggal Pemeriksaan Lapangan : Kamis / 23 Juli 2026

No	Uraian	Kondisi Lapangan	Jenis Kekurangan dan Kerusakan
1	Laston Lapis AUS (AC-WC)	Panjang 294,8 m Lebar Rata rata Link 1 : 3,03 M Link 2 : 3,06 M Link 3 : 3,08 M Link 4 : 3,05 M	-

Staff Pembantu KPA

Staff Pembantu KPA

WIWIK YUNIARTI, ST
NIP. 19850123 201903 2 005

BUDISETYO DARMAWAN, ST
NIP. 19940411 201903 1 006

Kontraktor,
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI

MIA EDGINA
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI
Direktur



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Alamat : Jl. H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Telp/Fax : 0741 – 40553

E-mail : dpupr.jambi@gmail.com

J A M B I

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN
TIM PEMBANTU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Tahun 2026

Nomor : 48/BAHPP/SP-KPA/JALING/BM-DPUTR/APBD/2026

Tanggal : 23 Juli 2026

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 tanggal 26 Mei 2026 Pekerjaan Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah dan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi, tentang Nomor : 08 Tahun 2026 Tanggal 10 Februari 2026, maka bersama-sama dengan CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI mengadakan rapat yang dihadiri oleh seperti dalam daftar hadir terlampir.

Berdasarkan pemeriksaan lapangan, Staff Pembantu KPA menyampaikan laporan sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dari pekerjaan tersebut dengan hasil seperti pada lampiran Pemeriksaan Administrasi.
2. Melakukan pemeriksaan secara visual pada pekerjaan tersebut dengan mengacu pada laporan backup data dengan hasil seperti pada lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan.
3. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda pada tanggal tersebut diatas.

No	N a m a	Kedudukan	Tanda Tangan
	<u>UNSUR TIM PEMBANTU KPA</u>		
	WIWIK YUNIARTI, ST NIP. 19850123 201903 2 005	Staff Pembantu KPA	
	BUDISETYO DARMAWAN, ST NIP. 19940411 201903 1 006	Staff Pembantu KPA	
	<u>UNSUR TERKAIT</u>		
	AMBO TUO, ST NIP. 19830702 200604 1 004	PPTK	
	MUHAMMAD REZA PRADANA, ST Nip. 19840604 202421 1 003	Staf Teknis	
	MIA EDGINA	Kontraktor	
	KURNIAWAN A, ST	Konsultan Pengawas	



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Alamat : Jl. H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Telp/Fax : 0741 – 40553

E-mail : dpupr.jambi@gmail.com

J A M B I

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN
Nomor : 48/BASTPP/SP-KPA/JALING/BM-DPUTR/APBD/2026

Program : Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Pekerjaan/Paket : Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah
Nomor Kontrak : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026
Tanggal Kontrak : 26 Mei 2026

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUSTIAWAN HARMAIN, ST., M.Si**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jln. H. Zainir Haviz No.04 Kota Baru

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2026 tanggal 02 Januari 2026, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **MIA EDGINA**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Serma Husein Effendi RT. 14 No. 12 Kel. Paal Merah

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perusahaan CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 tanggal 26 Mei 2026 antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tentang Surat Perintah Kerja (SPK) paket Pekerjaan Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah
2. Surat pada Pekerjaan Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Nomor : 48/REK/SP-KPA/JALING/BM-DPUTR/APBD/2026 tanggal 23 Juli 2026 perihal Rekomendasi / Penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan

Menyatakan Data

1. PIHAK KEDUA untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi Pekerjaan Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah
2. Kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung dari tanggal 23 Juli 2026.

3. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan Addendumnya (apabila ada), masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai 23 Juli 2026 sampai dengan 18 Januari 2027 .
4. Selama masa pemeliharaan PIHAK KEDUA wajib memelihara hasil pekerjaan.

Demikian Berita acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) dan 1 (satu) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yang Menerima Pekerjaan
Kuasa Pengguna Anggaran


AGUSTIAWAN HARMAIN, ST., M.Si
NIP. 19830811 201001 1 006

Yang Menyerahkan Pekerjaan
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI


MIA EDGINA
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI
Direktur





PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Alamat : Jl. H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Telp/Fax : 0741 – 40553

E-mail : dpupr.jambi@gmail.com

J A M B I

PHOTO VISUAL SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN



A



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Alamat : Jl. H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Telp/Fax : 0741 – 40553
E-mail : dpupr.jambi@gmail.com
J A M B I

PEKERJAAN	BERITA ACARA KEMAJUAN
Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah	Nomor : 48 /BA-KP/BM/DPL/PPK/2026 Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan

Pada hari ini Kamis Tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (16-07-2026) saya :

- 1 AGUSTIAWAN HARMAN, ST.M.si : Kuasa Pengguna Anggaran
- 2 AMBO TUO, ST : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- 3 MUHAMMAD REZA PRADANA, ST : Staff Teknis
- 4 KURNIAWAN A, ST : Supervisor Engineer

- 1 Telah mengadakan Penelitian dan Pemeriksaan atas kebenaran Laporan Mingguan Ke VII (Tujuh) seperti terlampir, terhadap :

Pekerjaan : Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah

Lokasi : Kota Jambi

Departemen/Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Jambi

Pekerjaan dan Volume pekerjaan telah sesuai dengan DPA/DPPA-SKPD

No/Tgl. Kontrak : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 Tanggal 26 Mei 2026

Adendum Pekerjaan : -

Harga Borongan : Rp 299.900.000

Kontraktor : CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI

dan telah terbukti pula bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen).

- 2 Berdasarkan bahwa kemajuan pekerjaan, Kontraktor mengajukan 100% (seratus persen) dipotong Retensi 5%. Dalam Surat Perintah Kerja (Kontrak) diatas maka Kontraktor yang bersangkutan telah berhak menerima Pembayaran sebesar 95% dari Harga Kontrak yaitu :

95 %	X	-	Rp.	299.900.000	=	Rp.	284.905.000
100 %	X	Uang Muka	Rp.	89.970.000	=	Rp.	89.970.000
					=		194.935.000

Jumlah angsuran yang dapat dibayar sebesar Rp. 194.935.000

Terbilang : seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah

Demikianlah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa Oleh

PPTK



AMBO TRIKUST

Nip. 19830702 200604 1 002

Diperiksa Oleh
Staff Teknis Lapangan



MUHAMMAD REZA PRADANA, ST

Nip. 19840604 202421 1 003

Diperiksa Oleh
Konsultan



KURNIAWAN A. ST

Supervisor Engineer

Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran



AGUSTIAWAN HARMAIN, ST, M. Si

NIP. 19850811 201001 1 006

Menyetujui
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI



MIA EDGINA

CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Alamat : Jl. H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Telp/Fax : 0741 – 40553

E-mail : dpupr.jambi@gmail.com

J A M B I

PEKERJAAN	BERITA ACARA KEMAJUAN
Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah	Nomor : 48a /BA-KP/BM/DPUTR/2027 Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tujuh (18-01-2027), saya :

- 1 AGUSTIAWAN HARMAIN, ST,M.si : Kuasa Pengguna Anggaran
- 2 AMBO TUO, ST : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- 3 MUHAMMAD REZA PRADANA, ST : Staff Teknis
- 4 KURNIAWAN A, ST : Supervisor Engineer

1 Telah mengadakan Penelitian dan Pemeriksaan atas kebenaran Laporan Mingguan Ke - (-) seperti terlampir, terhadap :

Pekerjaan : Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah

Lokasi : Kota Jambi

Departemen/Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Jambi

Pekerjaan dan Volume pekerjaan telah sesuai dengan DPA/DPPA-SKPD

No/Tgl. Kontrak : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 Tanggal 26 Mei 2026

Addendum Pekerjaan : -

Harga Borongan : Rp 299.900.000

Kontraktor : CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI

dan telah terbukti pula bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % (Seratus persent).

Dalam Surat Perintah Kerja diatas maka Kontraktor yang bersangkutan telah berhak menerima Pembayaran sebesar 5 % dari Harga Kontrak yaitu :

5% X Rp. 299.900.000 = Rp. 14.995.000

Jumlah angsuran yang dapat dibayar sebesar Rp. 14.995.000

Terbilang : empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Diperiksa Oleh
PITIK



AMBO TJO, ST
Nip. 19830762 200604 1 002

Diperiksa Oleh
Staff Teknis Lapangan



MUHAMMAD REZA PRADANA, ST
Nip. 19840604 202421 1 003

Diperiksa Oleh
Konsultan



KURNIAWAN A, ST
Supervisor Engineer

Menyetujui
KPA Bid. Bina Marga

AGUSTIAWAN HARMAIN, ST, M.si
NIP. 19850811 201001 1 006

Menyetujui
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI



MIA EDICINA
Direktur
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Alamat : Jl. H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Telp/Fax : 0741 – 40553
E-mail : dpupr.jambi@gmail.com
J A M B I

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA PEKERJAAN

Nomor : 48a/BA-STK/BM/DPUTR/2027

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tujuh (18- 01- 2027), kami yang bertanda tangan dibawah ini

- 1 Nama : AGUSTIAWAN HARMAIN, ST,M.si
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Jambi

Alamat : Jln. H. Zainir Haviz No. 4 Kota Baru – Kota Jambi
selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2 Nama : MIA EDGINA
Jabatan : Direktur CV HALIA MULTI KONSTRUKSI
Alamat : Jl. Serma Husein Effendi RT. 14 No. 12 Kel. Paal Merah

Dalam hal bertindak untuk Selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

Pekerjaan : Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah

Lokasi : Kota Jambi

Pekerjaan dan Volume pekerjaan telah sesuai dengan DPA/DPPA-SKPD

No/Tgl. Kontrak : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 Tanggal 26 Mei 2026

Addendum Pekerjaan : -

Harga Borongan : Rp 299.900.000

Lama Pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) Hari Kalender

Lama Pemeliharaan : 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender

Dengan memperhatikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dari PPHP Nomor : 48/BAHPP/SP-KPA/JALING/BM-DPUTR/APBD/2026, Tanggal 23 Juli 2026. maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1 PIHAK KEDUA melakukan penyerahan pertama hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK PERTAMA
- 2 PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pertama hasil pengadaan barang / jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
- 3 Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima pertama hasil pekerjaan ini tetap pada ketentuan Surat Perintah Kerja Nomor : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 tanggal 26 Mei 2026 dan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI


MIA EDGINA
Direktur
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan
KPA Bid. Bina Marga

AGUSTIAWAN HARMAIN, ST,M.si
NIP. 19850811 201001 1 006



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Alamat : Jl. H. Zalnir Haviz No. 04 Kota Baru Telp/Fax : 0741 – 40553E-mail : dpupr.jambi@gmail.com
J A M B I

PEKERJAAN	BERITA ACARA PERNYATAAN SELESAI PEKERJAAN
Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah	Nomor : 48a /BAPSP/BM/DPUTR/2027 Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tujuh (18-01-2027), saya :

- 1 AGUSTIAWAN HARMAN, ST,M.si : Kuasa Pengguna Anggaran
 - 2 AMBO TUO, ST : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - 3 MUHAMMAD REZA PRADANA, ST : Staff Teknis
 - 4 KURNIAWAN A, ST : Supervisor Engineer
- 1 Telah mengadakan Penelitian dan Pemeriksaan atas kebenaran Laporan Mingguan Ke - seperti terlampir, terhadap :
- Pekerjaan : Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah
- Lokasi : Kota Jambi
- Departemen/Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Jambi
- Pekerjaan dan Volume pekerjaan telah sesuai dengan DPA/DPPA-SKPD
- No/Tgl. Kontrak : 05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 Tanggal 26 Mei 2026
- Addendum Pekerjaan : -
- Harga Borongan : Rp 299.900.000
- Kontraktor : CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI

Dengan ini menyatakan :

- 1 Telah mengadakan penelitian atas selesainya masa pemeliharaan pekerjaan.
- 2 Berpedapat bahwa seluruh pekerjaan yang dimaksud dalam dokumen kontrak telah diselesaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah Berita Acara Pernyataan Selesai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa Oleh
PDK

AMBO D.C. ST
Nip. 19830702 200604 1 002

Diperiksa Oleh
Staff Teknis Lapangan

MUHAMMAD REZA PRADANA, ST
Nip. 19840604 202421 1 003

Diperiksa Oleh
Konsultan

KURNIAWAN A. ST
Supervisor Engineer

Menyetujui
KPA Bid. Bina Marga

AGUSTIAWAN HARMAIN, ST, M.si
NIP. 19850811 201001 1 006

Menyetujui
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI


MIA EDGINA
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI
Direktur



Jambi, 16 Juli 2026

Nomor : 33/CV.RMK/BAKP/2026
Lampiran : -
Hal : Berita Acara Kemajuan Pekerjaan

Kepada Yth,
Bapak Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi
Di -

LAMBI

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Pekerjaan Jaling Rt.31 Kel.Lingkar Selatan Kec.Paal Merah Lokasi Kota Jambi yang dilaksanakan oleh CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI sesuai dengan surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 Tanggal 26 Mei 2026, Adendum Kontrak Nomor : 01/Add/05/SPK/PL/PPK/BM/DPUTR/APBD/2026 Tanggal 8 Juni 2026 Nilai Kontrak : Rp. 299.900.000,00- Tahun Anggaran 2026.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dapat kami sampaikan kepada Bapak/ibu bahwa pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% pada Minggu ke : 8 (delapan) sesuai dengan kontrak.

Demikian surat ini kami buat atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
CV. RAJAWALI MITRA KONSULTAN

KURNIAWANA. ST
Supervisi Engineer

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kota Jambi
2. Bapak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kota Jambi
3. - Arsip-

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di UKPBJ Kota Jambi, telah dilakukan pembuktian kualifikasi untuk paket Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan data sebagai berikut:

Nama Paket : Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Tahun Anggaran : 2026
Lokasi Pekerjaan : Kota Jambi
Sumber Dana : APBD TA. 2026
Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi

dengan Catatan selama Negosiasi :

1. Pimpinan Rapat : JEPRI MIRZA, S.IP, CPSp
2. Peserta Rapat : Bpk/Ibu Selaku Pimpinan CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI
3. Kesimpulan : 1) Masing-masing pihak sepakat dengan hasil negosiasi di dalam BA ini terlampir
2) Hal-hal dicatat menjadi bahan pengetahuan dan analisis dari masing-masing pihak dalam menjalankan tugas masing-masing
3) Berita acara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemilihan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan



JEPRI MIRZA, S.IP, CPSp

NIP. 19870511 201001 1 004

CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI



MIA EDGINA
Direktur

Lampiran I BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PENGADAAN LANGSUNG
 Nomor : 000.2.3.6/021/APBD/DPUTR/2026
 Pekerjaan : Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah
 Lokasi : Kota Jambi

LEMBAR NEGOSIASI BIAYA

NO.	Jncls Barang/Jasa	Satuan	Vol	HPS			Penawaran			Negosiasi			Ket	
				Harga Satuan	Pajak	Total	Harga Satuan	Pajak	Total	Vol	Harga Satuan	Paja k		Total
a	b	c	d	e			f			g			h	
	DIVISI 1. UMUM													
	Mobilisasi	Ls	1,00	5.980.000,00	11%	6.637.800,00	5.900.000,00	11%	6.549.000,00	1,00	5.895.134,68	11%	6.543.599,49	
	Spanduk (Banner)	Bh	1,00	100.000,00	11%	111.000,00	100.000,00	11%	111.000,00	1,00	100.000,00	11%	111.000,00	
	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	10,00	55.500,00	11%	616.050,00	44.800,00	11%	497.280,00	10,00	44.800,00	11%	497.280,00	
	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10,00	44.800,00	11%	497.280,00	55.500,00	11%	616.050,00	10,00	55.500,00	11%	616.050,00	
	Pelindung pemalasan dan mulut (masker, masker respirator)	Bh	50,00	1.500,00	11%	83.250,00	1.500,00	11%	83.250,00	50,00	1.500,00	11%	83.250,00	
	Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	10,00	26.300,00	11%	291.930,00	26.300,00	11%	291.930,00	10,00	26.300,00	11%	291.930,00	
	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	10,00	153.750,00	11%	1.706.625,00	153.750,00	11%	1.706.625,00	10,00	153.750,00	11%	1.706.625,00	
	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	10,00	55.500,00	11%	616.050,00	55.500,00	11%	616.050,00	10,00	55.500,00	11%	616.050,00	
	Rambu petunjuk	Bh	2,00	100.000,00	11%	222.000,00	100.000,00	11%	222.000,00	2,00	100.000,00	11%	222.000,00	
	Rambu peringatan	Bh	2,00	100.000,00	11%	222.000,00	100.000,00	11%	222.000,00	2,00	100.000,00	11%	222.000,00	
	Kerucut lalu lintas (Traffic cone)	Bh	2,00	287.000,00	11%	637.140,00	287.000,00	11%	637.140,00	2,00	287.000,00	11%	637.140,00	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	18,00	481.565,52	11%	9.621.679,09	481.564,00	11%	9.621.648,72	18,00	481.564,00	11%	9.621.648,72	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													

Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Liter	18,00	989.275,73	11%	19.765.729,09	989.274,00	11%	19.765.694,52	18,00	989.274,00	11%	19.765.694,52
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	717,70	31.595,35	11%	25.170.340,79	31.595,00	11%	25.170.061,97	717,70	31.595,00	11%	25.170.061,97
Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	81,00	2.600.330,48	11%	233.795.713,46	2.600.330,00	11%	233.795.670,30	81,00	2.600.330,00	11%	233.795.670,30
Jumlah Harga					299.994.587,42			299.905.400,51				299.900.000,00
Jumlah Harga dibulatkan												299.900.000,00

Menyetujui :
Penyedia Barang / Jasa
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI


MIA EDGINA
Direktur
CV. HALIA MULTI KONSTRUKSI

Jambi, 12 Mei 2026
Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa


JEPRI MIRZA, S.J.P. CPSp
NIP. 19870511 201001 1 004